

**Tableau 20: Proposition de chronogramme pour la préparation et l'élaboration du DSRP-final  
Décembre 2004 – Décembre 2006**

Activités	Entité responsable	Date
<p><b>1. Préparation, organisation et Exécution des consultations participatives pour l'élaboration du DSRP -final. Restitution , conclusions et recommandations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilisation et organisation du CNLP.</li> <li>• Sensibilisation et mise en place des Comités Départementaux et Comités Locaux de Lutte contre la Pauvreté (CDLP,CLLP)</li> <li>• Elaboration d'un plan d'action pour la formulation du DSRP final et recherche de financement</li> </ul>	<p>MPATIE/MEFB/STP MPATIE/MEFB/STP/MATD  MPATIE/MEFB/STP/BM/ PNUD</p>	<p>Novembre 2004 Novembre– Décembre 2004  Novembre- Décembre 2004</p>
<p><b>2 – <u>Redynamisation du Secrétariat Technique Permanent.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composition des membres du secrétariat permanent.</li> <li>• Elaboration des termes de référence du STP.</li> <li>• Formation et échange d'expérience avec d'autres pays ayant déjà réalisés leur DSRP.</li> <li>• Recherche d'expertises locales et internationales pour appuyer le processus DRSP.</li> </ul>	<p>MPATIE/MEFB/STP  MPATIE/MEFB/STP/BM  STP  MPATIE/MEFB/BM/PNUD</p>	<p>Novembre Décembre 2004 Novembre Décembre 2004 Janvier-mars 2005  Janvier-mai 2005</p>
<p><b>3 – <u>Institutionnalisation du processus DRSP</u></b></p> <p>3-1 - <u>Identification, Mise en place et Responsabilisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• des points focaux aux niveaux des Ministères Techniques impliqués ;</li> <li>• des Groupe Thématique et Sectoriels</li> <li>• de la société civile.</li> <li>• des ONGs</li> <li>• du parlement.</li> <li>• des syndicats.</li> <li>• du secteur privé</li> <li>• des confessions religieuses.</li> </ul> <p>3-2 - <u>Elaboration du cadre de concertation avec les partenaires impliqués au processus DRSP, (Termes de référence).</u> (CNLP – Société civile, ONG, Parl ement, Syndicat, Communauté rurale, Groupes vulnérables).</p>	<p>MPATIE/MEFB/STP             STP/Partenaires au Processus participatif</p>	<p>Janvier –avril 2005             Janvier – juin 2005</p>
<p><b>4 - <u>Préparation, Organisation et conduite des consultations participative. Restitution et Elaboration des conclusions pour le DSRP-final</u></b></p> <p>4-1- <u>Participation et Organisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration méthodologie participative</li> <li>• Préparation du budget pour l'organisation des</li> </ul>	<p>STP/Consultant  STP/BM/Bailleurs de fonds</p>	<p>Mars – Juillet 2005</p>

consultations.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisation des comités départementaux et locaux pour les consultations participatives.</li> <li>Orientation de tous les partenaires (ONG, Société civile, points focaux des Ministères impliqués etc...) à la méthodologie des consultations participatives et leurs enjeux..</li> <li>Orientation des partenaires au développement</li> </ul>	STP STP STP	
<p><u>4-2 - Tenue des consultations participatives sectorielles et thématiques.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenue des consultations participatives communautaires aux niveaux départemental et local.</li> <li>Tenue des consultations participatives avec les organisations de la société civile, des ONG, des syndicats, des confessions religieuses, du parlement, du secteur privé (formel et informel).</li> <li>Restitution et élaboration des rapports de synthèse des résultats des consultations</li> </ul>	STP/Consultant/ Ministères sectoriels impliqués au Processus	Août 2005 – Juillet 2006
<p><u>5- Evaluation participative et collecte d'information sur la pauvreté.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etat des lieux sur les programmes de lutte contre la pauvreté en cours (groupe thématique).</li> <li>Suivi des mécanismes quantitatifs et qualitatifs des indicateurs sur la pauvreté.</li> </ul>	STP STP/CNSEE	Août 2004 – septembre 2006
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gouvernance.</li> <li>L'accès aux services sociaux de base.</li> <li>Dynamique de la paix et de la sécurité.</li> <li>La revue des dépenses publiques.</li> <li>La participation communautaire.</li> <li>Accès au micro-crédit et au développement rural</li> <li>La dimension genre et développement.</li> <li>Education.</li> <li>Santé.</li> <li>VIH/SIDA.</li> <li>Les groupes vulnérables.</li> </ul>	Partenaires au processus du DSRP Ministères sectoriels Ongs MEFB/MPATIE Ongs Ongs Associations MEPSA MSP CNLS Affaires sociales	
<p><b>6 – <u>Enquête, statistiques et analyses de la pauvreté</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil de la pauvreté, incidence et cause.</li> <li>Analyse des politiques et des réformes sectorielles pour la relance de l'économie.</li> <li>Analyse et développement du secteur privé.</li> <li>Analyse et développement du secteur Agricole.</li> <li>Développement et renforcement des structures du développement communautaire.</li> <li>Respect de la politique de décentralisation.</li> </ul>	MPATIE/MEFB/STP/BM/ PNUD/UE	Août 2004 – juin 2006

